
        옛 전남도청 복원 기본계획(안)
 

 ㅇ(복원 방향) 건물별 건축 현황(구조보강 등) 및 법적․기술적 사항 등을 

고려, 5·18민주화운동을 기억하고 세대를 초월하는 소통공간 조성

 ㅇ(복원 요청안) 6개동(도청 본관 별관 민원실, 경찰청 본관 민원실, 상무관)
구   분 복원 범위

6개동 내‧외부 공간 복원  도청 본관‧별관‧회의실(민원실), 경찰청 본관‧민원실, 상무관(희생자 안치 장소)
도청 본관-별관 연결통로 복원  옛 전남도청 본관과 별관 연결(오월의 문)
도청 본관-회의실 연결통로 복원  5·18당시의 모습대로 2층 연결통로 복원

상무관 접근성 개선 공사  상무관, 민주광장 평지화(민주광장 편입)
방문자 센터 철거  경찰청과 도청 본관 사이에 설치된 방문자 센터 철거

경찰청 후면 철골구조물 철거  경찰청 LED 펜스 철거

전시콘텐츠 재구축  건물 원형 복원 후 1980년 5월 상황 재현(5.18~5.27)-5·18스토리텔링

 

< 옛전남도청 복원 기본계획 수립 연구용역 >

∘과업기간: 2018. 8. 17. ～ 2019. 2. 12.(180일)/ ∘계약금액: 197백만원
∘용역수행: 조선대 산학협력단
∘과업내용: 현황분석, 자료 수집및조사, 복원기본구상, 복원 마스터플랜수립등

ㅇ 추진경과 및 향후계획

   (’16. 9.30.) 옛 전남도청 복원 범시도민 대책위 출범

 (’17. 5.18.) 대통령, 제37주년 5·18기념식 참석, 복원 협의·협력 약속

   (’17.10.12.) 옛 전남도청 복원협의회(문체부, 광주광역시, 대책위) 구성

   (’18. 5.18.) 국무총리, 제38주년 5·18기념식 참석, 복원 약속

   (’18. 8.~9.) 용역 계약체결(조선대 산학협력단)/ 기본계획 대국민설명회 

   (’18. 9.28.) 국무총리, 도청복원을 신속하게 체계를 갖추어 진행 지시

   (’18.11.12.) 옛 전남도청 복원전담팀 구성(문체부, 광주광역시 등 7명)

   (’18.12.14.) 옛 전남도청 복원 기본계획 중간보고회 개최

   (’19.1월  ) 자문회의(1.17.), 의견수렴(5·18단체·대책위/1.23.~24.)    

             5․18기념사업위원회 심의(1.28.), 최종보고회(1.29.) 

   (’19.3월  ) 대국민 설명회 개최

   (’19.~ ’22.) 설계 및 시공

 - 기본 및 실시설계(’19. 6.∼’20. 6.)→ 공사입찰(’20. 7.∼9.)→ 공사수행(’20. 10.∼’22.)

* 복원의 완성도를 높이기 위해 설계 및 시공 일정 일부 변경 가능
** 전시 재현, 내부 공간구성 등은 별도 계획 수립 예정(의견수렴, 자료수집 지속)



복 원  기 본 구 상 안
■ 복원 기본방향

■ 복원을 위한 건축적 고려사항



■ 복원 제안
           민주평화교류원(옛 전남도청 일대) 현재 모습

                              복 원  구 상 안


